

ใบตรวจรับงานจ้าง

วันที่ ๒๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เรื่อง ตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลังชั้น-บ้านไร่รด อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

เรียน นายกองค้ำการบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ ๒๖๐๗/๒๕๕๘ วันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้พร้อมกันตรวจงานปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลังชั้น-บ้านไร่รด อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ช่วงระหว่าง กม.ที่ ๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๑+๐๐๐ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ระยะทางรวม ๑ กม. หนา ๓ ซม. มีไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

บัดนี้ บริษัท ไตรมหาจักร จำกัด ผู้รับจ้างได้ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต งานรายนี้ถูกต้องตามสัญญาจ้างเลขที่ ๘๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

คณะกรรมการได้พร้อมกันทำการตรวจรับงานตามสัญญา งานเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาจ้างทุกประการ จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายกฤษฎศ เกษมสุข) ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วน-
จังหวัดสุพรรณบุรี

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายรุ่งศักดิ์ ทิมใจทัศน์) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัฒนาเขต

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายชาญชัย หล้าหนู) ตำแหน่ง นายช่างโยธา อาวุโส

เจ้าหน้าที่ควบคุมงานได้ทำการควบคุมงานดังกล่าวตามสัญญาจ้างรายนี้แล้ว ปรากฏว่าผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว

ชื่อ นายกองค้ำการบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ตำแหน่ง นายกองค้ำการบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ได้ตราไว้ ณ วันที่ ๒๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ที่ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
จำนวน ๒๐ ๒๐๐๐๐
นาย.....
นาย.....
นาย.....

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นายชาลี สุขศิริปรกรณ์ชัย) ตำแหน่ง นายช่างโยธา อาวุโส

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นายกิตติศักดิ์ อาจล่อ) ตำแหน่ง นายช่างโยธา อาวุโส

บริษัท ไตรมหาจักร จำกัด

35/231 หมู่ที่ 1 ตำบลบางขุนทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทรศัพท์ 02-598-9347

กองที่ดินและทรัพย์สิน
วันที่ ๗/๑๑
ที่ ๑๘ บ.๑๒
๑๓.๓๓

ที่ อบจ./สป/85/2558/03

๑๘ มี.ค. ๒๕๕๙

- เรื่อง ขอส่งมอบงานงวดที่ 1 (งวดสุดท้าย)
เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (ผ่านผู้ควบคุมงาน)
อ้างถึง สัญญาเลขที่ 85/2558 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559

ตามอ้างถึงบริษัท ไตรมหาจักร จำกัด เป็นผู้รับจ้างทำงานโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคดถึงชัน - บ้านไร่รอด อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ช่วงระหว่าง กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 1+000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทางรวม 1 กม. หนา 3 ซม. มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร ค่างานตามสัญญา 2,020,00.00 บาท (สองล้านสองหมื่นบาทถ้วน) สัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 8 เมษายน 2559 ตามรายละเอียดแบบแปลนและรายการของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ตามข้อกำหนด และเงื่อนไขแห่งสัญญา รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

บัดนี้ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคดถึงชัน - บ้านไร่รอด อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ช่วงระหว่าง กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 1+000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทางรวม 1 กม. หนา 3 ซม. มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตรและทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้อง ตามรูปแบบ สัญญาและรายการ ทุกประการรวมทั้งทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ส่วนวิศวกรรม

คิวาพร 081-8436646

- ๒) เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง
ซึ่งเรียนมาเพื่อทราบและ โปรดพิจารณา
บริษัท ไตรมหาจักร จำกัด

เพื่อให้ดำเนินการ ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง

ดังกล่าวฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ขอแสดงความข่งให้กรรมการตรวจการจ้าง

คลิกไปตรวจรับงานจ้างต่อไป

(นางยุพิน มีชนะ)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

18 มี.ค. 2559

(นางสาวสลิลรัตน์ ชุมทอง)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ขอแสดงความนับถือ

อ.โอบิ


(นางลัดดา โอบาสักดากุล)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไตรมหาจักร จำกัด

ข้อความพอควรส่งมอบ
วันที่ ๑๘ มี.ค. ๒๕๕๙ เวลา 14.00 น

(นายศักดิ์ เกษมสุข)



บริษัท ไตรมหาจักร จำกัด

35/231 หมู่ที่ 1 ตำบลบางขุนทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

โทรศัพท์ 02-598-9347

ที่ กขจ./อบจ.สพ/85/2558/04

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0125554010279

ใบแจ้งหนี้

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (ผ่านผู้ควบคุมงาน)

อ้างถึง สัญญาเลขที่ 85/2558 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559

ตามอ้างถึงบริษัท ไตรมหาจักร จำกัด เป็นผู้รับจ้างทำงานโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านคดถึงชัน - บ้านไร่รอด อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ช่วงระหว่าง กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 1+000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทางรวม 1 กม. หนา 3 ซม. มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร ค่างานตามสัญญา 2,020,000.00 บาท (สองล้านสองหมื่นบาทถ้วน) สัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 8 เมษายน 2559 ตามรายละเอียดแบบแปลนและรายการของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ตามข้อกำหนด และเงื่อนไขแห่งสัญญา รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์จึงขอแจ้งหนี้ค่างานก่อสร้างดังต่อไปนี้

ค่างานก่อสร้าง	เป็นจำนวนเงิน	1,887,850.47	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	"	132,149.53	บาท
รวมเป็นค่างานทั้งสิ้น	"	2,020,000.00	บาท

(สองล้านสองหมื่นบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดดำเนินการเบิกจ่ายให้กับบริษัทฯ ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

อ. โอบิ

(นางลัดดา โอบาสตักดาฤค)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไตรมหาจักร จำกัด

