

ใบตรวจรับการจ้าง

วันที่.....๕.....เดือน .....กันยายน...พ.ศ ๒๕๕๘

เรื่อง ตรวจรับงานโครงการปรับปรุงคันกันน้ำโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากคอนกรีตเดิมของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะนาว หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนมะนาว-ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง  
จังหวัดสุพรรณบุรี

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ ๘๙๓/๒๕๕๘  
ลงวันที่ ๒๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้พร้อมกันตรวจงานปรับปรุงคันกันน้ำโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ต่อจากคอนกรีตเดิมขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะนาว หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนมะนาว-ตำบลทุ่งคอก  
อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สภาพเดิม คันหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๕.๕๐-๖ เมตร ยาว ๙๕ เมตร  
ดำเนินการ ปรับปรุงคันกันน้ำโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากคอนกรีตเดิมขององค์การบริหารส่วนตำบล  
ดอนมะนาว หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนมะนาว-ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ขนาดกว้าง ๕  
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๙๕ เมตร ลงหินคลุกเสริมไหล่คันกันน้ำตามสภาพหรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  
๔๗๕ ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

บัดนี้ หจก.ลาภทวี คอนสตรัคชั่น ผู้รับจ้างได้ดำเนินการปรับปรุงคันกันน้ำโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก  
งานรายนี้ถูกต้องตามสัญญา ข้อ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

คณะกรรมการได้พร้อมกันทำการตรวจรับงานตามสัญญา งานเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาจ้าง  
ทุกประการ จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ต่อไปได้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  
คณะกรรมการตรวจการจ้าง / ตรวจรับที่สดุ  
ได้ตรวจรับ.....ปรับปรุงคันกันน้ำ.....  
ดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
-เห็นควรเบิกจ่ายเงิน จำนวน.....บาท  
ให้กับผู้รับจ้าง/ผู้ขาย ต่อไป  
เจ้าหน้าที่ที่สดุ  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ที่สดุ

(นายภฤตยศ เกษมสุข) ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางวันสนันท์ ลีลาภีรักษ์) ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง ๗  
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธีรยุทธ สุพุทธยางกูร) ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง ๗

เจ้าหน้าที่ควบคุมงานได้ทำการควบคุมงานดังกล่าวตามสัญญาจ้างรายนี้แล้ว ปรากฏว่าผู้รับจ้างได้  
ดำเนินการตามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

(นายณนาท โพธิ์ภักดี) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๕

กองทัพนครศรีธรรมราช  
วันที่ ๓๑/๖/๕๘  
รับที่ ๕๔ กย. ๒๕๕๘  
เวลา ๑๓.๒๕ น

### หจก.ลาภทวี คอนสตรัคชั่น

36/11 ถนนนางแว่นแก้ว ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

4 กันยายน 2558

เรื่อง ขอส่งงานจ้างปรับปรุงคันกันน้ำโดยเทศบาลนครศรีธรรมราช


① เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ 84/2558 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558


ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ว่าจ้างให้ หจก.ลาภทวี คอนสตรัคชั่น ดำเนินการปรับปรุงคันกันน้ำโดยเทศบาลนครศรีธรรมราช หมู่ที่ 3 ต.ดอนมะนาว - ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี มีวงจากรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 95 เมตร รายละเอียดตามสัญญาจ้าง 84/2558 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558 เป็นเงินค่าก่อสร้าง 266,000.- บาท (-สองแสนหกหมื่นบาท-) นั้น

บัดนี้ หจก.ลาภทวี คอนสตรัคชั่น ได้ดำเนินการปรับปรุงคันกันน้ำสายดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างไปทำการตรวจรับ และเบิกจ่ายเงิน ให้แก่ข้าพเจ้าด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง

② เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง  
หจก.ลาภทวี คอนสตรัคชั่น  
อ้างว่าได้ดำเนินการปรับปรุงคันกันน้ำ  
เสร็จเรียบร้อย  
- เห็นควรแจ้งให้กรรมการตรวจการจ้าง  
ออกไปตรวจรับงานจ้างต่อไป


  
(นางสาวกาญจนา รักขวงษ์)  
เจ้าหน้าที่พัสดุ

4 ก.ย. 2558


  
(นายชลอ กลิ่นเสียงดี)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  
๕๔ ก.ย. ๒๕๕๘

ขอแสดงความนับถือ


  
(นายดำรง จงสมจิตร์)  
หุ้นส่วนผู้จัดการ



ส่งเอกสารพร้อมสัญญา  
วันที่ 9 ก.ย. ๕๘ เวลา 10.00 น

  
(นายชลอ กลิ่นเสียงดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี



ประมาณการค่า ปรับปรุงค้ำกันน้ำโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. ยาว 95 ม. พน 0.15 ม.

โหล่ทางหินคลุกตามสภาพ หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 475 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลดอนมะนาว - ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกภพโยธาวิศวกรรม

ที่อยู่ 36/11 อ.บางแพะ ม.บึง อ.วิเศษ อ.เมือง อ.สุพรรณบุรี

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานเกลี่ยบดอัดคันทางเดิม	475	ตร.ม.	-	-	2	950	950	
2	หินคลุกโหล่ทาง บดอัดแน่น	13	ลบ.ม.	350	4,605	15	599	5,204	
3	ทรายรองพื้น	24	ลบ.ม.	377	9,048	15	1,080	10,128	
4	งานตั้งแบบ	285	เมตร	10	2,850	10	9,800	6,700	
5	เหล็ก WIRE MESH $\phi$ 4มม. @ 0.20 ม.#	475	ตร.ม.	32	15,200	6	2,376	17,576	
6	RB 19	10	เส้น	502	5,020	75	750	5,770	
7	DB16	10	เส้น	331	3,310	63	630	3,940	
8	วัสดุหอยดรอยต่อ	190	ม.	10	1,900	3	570	2,470	
9	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4 ( 240 Ksc.)	71	ลบ.ม.	1,603	113,813	136	30,956	144,769	
10	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	2,500	2,500	800	800	3,300	
11	ป้ายจราจร แบบ ต1-ต46 (c) (ป้ายเตือนทางแคบ)	1	ป้าย	1,290	1,290	-	-	1,290	

ส่งชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง  
(นายบุญ จันทสุวรรณ)  
ส่งชื่อ.....ผู้รับจ้าง  
(นายชอ กลิ่นเสียดี)  
ส่งชื่อ.....พยาน  
นางสาวกาญจนา รัชชาวงษ์

(ส่งชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นายอนันต์ บุญมีโชติ)  
(ส่งชื่อ).....กรรมการ  
(นายอนุชา โพธิ์ศักดิ์)  
(ส่งชื่อ).....กรรมการ  
(นายกิติศักดิ์ สร้อยสุวรรณ)

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าดำเนินการ ค่าโร ภาษี

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร สองแสนหกหมื่นหกพันหกหมื่นบาทถ้วน

201,046.-  
1,3365  
268,697

๒๖๘,๖๙๗

ส่งชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

นายดำรง จงสมจิตต์

ส่งชื่อ.....ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ

นายดำรง จงสมจิตต์

ประทับตราห้างฯ (ถ้ามี)