

ใบตรวจรับการจ้าง

วันที่.....๗๗ เดือน กันยายน พ.ศ ๒๕๕๘

เรื่อง ตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงคันกันน้ำโดยยมดินเสริมคันบดอัตต เลี่ยบคลองลำยางฝั่งตะวันตกเพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรของราษฎร หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกคราม อำเภอบางปานมา เชื่อมต่อหมู่ที่ ๒ ตำบลโคกโคน่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ ๑๙๖/๘๕๕๘ ลงวันที่ ๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้พร้อมกันตรวจงานปรับปรุงคันกันน้ำโดยมีนายนิรันดร์ บดอัด เลียบคลองลำไยางฝั่งตะวันตกเพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรของรายภูริ หมู่ที่ ๔ ตำบลโคลกคราม อำเภอบางปลาแม้า เชื่อมต่อหมู่ที่ ๒ ตำบลโคลกโคลเฝ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี สภาพเดิม ขนาดคันกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ฐานกว้างเฉลี่ย ๗ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร ดำเนินการ ณ วันที่ ๑๙๖/๘๕๕๘ ตามกำหนดการ ขนาดคันกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ฐานกว้างเฉลี่ย ๗ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๑๑,๖๔๘ ลูกบาศก์เมตร

บัดนี้ จก.เกษตรทองก่อสร้าง ผู้รับจ้างได้ดำเนินการปรับปรุงคันกันน้ำโดยตนดินเสริมคันบดอัด  
งานรายนี้ถูกต้องตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว  
เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

คณะกรรมการได้พร้อมกันทำการตรวจรับงานตามสัญญา งานเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาจ้างทุกประการ จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ต่อไปได้

(ลงชื่อ).....  ประธานกรรมการ

(นายคณิต คงเปีย) ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วน-  
จังหวัดสุพรรณบุรี

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางวนัสนันท์ สีลากิริักษ์) ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง ๗

## รักษาการแผนผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) *Syros* : กรรมการ

(นายธีรยุทธ สุพุทธายางกุร) ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง ๗

เจ้าหน้าที่ควบคุมงานได้ทำการควบคุมงานดังกล่าวตามสัญญาจ้างรายนี้แล้ว ปรากฏว่าผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว

ผู้ดูแลบ้าน  
นายกฤษณะ บริหาร สำเร็จ หัวหน้าครัวเรือน  
ที่อยู่ในกรุงเทพฯ จังหวัดกรุงเทพฯ อำเภอที่ตั้ง  
**ประชุม ใจดี บ้าน** (ลงชื่อ)  ผู้ควบคุมงาน

(นายนฤกษ์ โพธิ์ภักดี) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๖ ว  
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายให้กับผู้รับเหมา ๒๔๑๕๐๐

ให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นต้นไป (ลงชื่อ) นายสมชาย ใจดี

(นายมนต์ชัย สกุลจิ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

หจก. เกษตรทองก่อสร้าง

7/1 หมู่ 5 ต.อรเข้าสามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

กองทัพเรือไทย  
รบ.๓๓๑๒  
รบ.๑๖ กย. ๕๘๙  
๑๗๑ ๙๙.๔๙

วันที่ 16 กันยายน 2558

เรื่อง ขอส่งมอบงาน

เรียน คณะกรรมการตรวจการซึ่ง

ข้างต้น สัญญาซึ่งเลขที่ 119/2558 ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ตามที่อ้างถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัดเกษตรทองก่อสร้าง ได้เป็นผู้รับซึ่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ทำงานโครงการปรับปรุงคันกันน้ำโดยถนนดินเสริมคันบดอัด เลียบคลองลำยางผ่านตะวันตก เพื่อบ้องกันน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรของรายอุตร หมู่ที่ 9 ตำบลโภคราม อ.อู่ทอง ปีกาน้ำ เขื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลโภครา โภครา เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ถนนดินเสริมขยายคันบดให้มีขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ตรงเฉลี่ยวจากหลังคันดินเดิม 1 เมตร ฐานกว้างเฉลี่ย 7 เมตร ยาว 1,600 เมตร หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 11,640 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบและแผนผังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี นั้นกำหนดเป็น จำนวนเงิน 2,415,000 บาท (สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

บัดนี้ ห้างฯ ได้ดำเนินงานตามสัญญาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอส่งมอบงานและขอให้ คณะกรรมการตรวจการซึ่งทำการตรวจสอบมอบงานดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรียน ประธานกรรมการตรวจการซึ่ง<sup>✓</sup>  
หจก. เกษตรทองก่อสร้าง<sup>✓</sup>  
แก่ร่วมได้ดำเนินการ ประจุปุ่น ตนก.น.  
ดังกล่าว เชิญเรียบร้อยแล้ว  
เห็นควรแจ้งให้กรรมการตรวจการซึ่ง<sup>✓</sup>  
ออกใบ凭证รับงานซึ่งต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุพิน มีระนะ)


เจ้าหน้าที่พัสดุ

16 กย. 2558

(นางสาวนุสรา ทุลาฤทธิ์) ผู้อำนวยการ

หุ้นส่วนผู้จัดการ

จัดทำเอกสาร 17 กย. 58  
ลงวันที่ 17 กย. 58  
เวลา 11.00 น.



(นายชลธ กลินเสียงต)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

16 กย. 2558

(นายสมิต คงปฏิ)

ผู้จัดการบริการลูกค้า

ลงวันที่ 17 กย. 58

อน