

ใบตรวจรับการจ้าง

วันที่.....เดือน กันยายน พ.ศ ๒๕๕๘

เรื่อง ตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงคันกันน้ำโดยถมดินเสริมคันบดอัดเพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร  
ของราษฎรหมู่ที่ ๕ ตำบลสนามคลี เชื่อมหมู่ที่ ๗ ตำบลดลิ่งชัน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ ๖๖๖/๒๕๕๘  
ลงวันที่ ๒๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้พร้อมกันตรวจงานปรับปรุงคันกันน้ำโดยถมดินเสริมคันบดอัด  
เพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรของราษฎรหมู่ที่ ๕ ตำบลสนามคลี เชื่อมหมู่ที่ ๗ ตำบลดลิ่งชัน อำเภอเมือง  
จังหวัดสุพรรณบุรี สภาพเดิม ผิวคันกว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ฐานกว้างเฉลี่ย ๖ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร  
ยาว ๒,๑๐๐ เมตร ดำเนินการ ถมดินเสริมขยายคันกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ฐานกว้างเฉลี่ย ๗ เมตร  
สูงจากหลังคันเดิมเฉลี่ย ๑ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๘,๑๙๐ ลบ.ม.

บัดนี้ หจก.จักรเพชรพัฒนา ผู้รับจ้างได้ดำเนินการปรับปรุงคันกันน้ำโดยถมดินเสริมคันบดอัด  
งานรายนี้ถูกต้องตามสัญญาจ้างเลขที่ ๗๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว  
เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

คณะกรรมการได้พร้อมกันทำการตรวจรับงานตามสัญญา งานเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาจ้าง  
ทุกประการ จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ต่อไปได้ (หมายเหตุ สัญญาจ้างสิ้นสุดวันที่ ๓๑  
สิงหาคม ๒๕๕๘ ให้ปรับผู้รับจ้างส่งมอบงานเกินกำหนด ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๕  
กันยายน ๒๕๕๘ จำนวน ๒๕ วัน ๆ ละ ๓,๘๑๘.-บาท รวมเป็นเงิน ๙๕,๔๕๐.-บาท)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นายคณิต คงเปีย) ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วน-  
จังหวัดสุพรรณบุรี

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางวันสนันท์ สีลาภิรักษ์) ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง ๗  
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) .....กรรมการ  
(นางนิตยา ทองสุก) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ๖

เจ้าหน้าที่ควบคุมงานได้ทำการควบคุมงานดังกล่าวตามสัญญาจ้างรายนี้แล้ว ปรากฏว่าผู้รับจ้างได้  
ดำเนินการตามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  
คณะกรรมการตรวจการจ้าง / ตรวจรับพัสดุ  
ได้ตรวจรับ เรียบร้อยแล้ว  
ดังกล่าวจ้างคืนเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
- เห็นควรเบิกจ่ายเงิน จำนวน 15,270,000 บาท  
ไว้กับผู้รับจ้างผู้ขายพัสดุ  
.....เจ้าพนักงานพัสดุ  
.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน  
(นายอมรชัย ศรีธธาพันธุ์) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๖ ๖

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน  
(นายพรชัย กอกุลขัง) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๔

กองทัพอากาศและทรูสติน  
วันที่ ๓๒๖  
วันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๕๘  
เวลา ๑๖.๑๖

ห้างหุ้นส่วน จำกัด จักรเพชรพัฒนา  
373 หมู่ 3 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ ๒๖ กันยายน 2558

เรื่อง ขอส่งมอบงานโครงการปรับปรุงคันกันน้ำโดยถมดินเสริมคันบดอัดเพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร  
ของราษฎร หมู่ที่ 5 ตำบลสนามคลี เชื่อมหมู่ที่ 7 ตำบลลี้ชั้น อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

1) เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง (ผ่านช่างผู้ควบคุมงาน)

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ 72/2558 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2558

ตามที่โปรดอนุมัติให้ข้าพเจ้าดำเนินการปรับปรุงคันกันน้ำโดยถมดินเสริมคันบดอัดเพื่อป้องกัน  
น้ำท่วมพื้นที่การเกษตรของราษฎร หมู่ที่ 5 ตำบลสนามคลี เชื่อมหมู่ที่ 7 ตำบลลี้ชั้น อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,527,000.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

บัดนี้ หจก.จักรเพชรพัฒนา ได้ดำเนินการปรับปรุงคันกันน้ำโดยถมดิน โครงการดังกล่าว  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามแบบแปลนที่กำหนดทาง หจก.จักรเพชรพัฒนา จึงมีความประสงค์ที่จะขอเบิกเงิน  
เป็นลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

2) เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง  
.....  
อ้างว่าได้ดำเนินการ ปรับปรุงคันกันน้ำ  
ดังกล่าวฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
เห็นควรแจ้งให้กรรมการตรวจการจ้าง  
ลดใบตรวจรับงานจ้างต่อไป

(นางยุพิน มีระนะ)  
เจ้าหน้าที่พัสดุ  
25 ก.ย. 2558

(นายชโล กสินเสียงดี)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  
25 ก.ย. 2558

.....  
วันที่ ๒๕ ก.ย. ๕๘ ๒๐๐๖/๖๐๐๖

(นายคณิต คงป.)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ขอสงวนสิทธิ์  
ห้างหุ้นส่วน จำกัด จักรเพชรพัฒนา  
.....  
(นางสาววิมลนา ไชยแก้ว)  
ผู้รับจ้าง

เรียน .....  
ท่านได้ส่งมอบพัสดุ/งานจ้าง เกินกำหนดสัญญา  
ขอสงวนสิทธิ์เรียกค่าปรับ จำนวน ๒๕ วัน  
วันละ ๓,๘๑๘.๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๙๕,๔๕๐.๐๐ บาท  
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายชโล กสินเสียงดี)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

.....  
ห้างหุ้นส่วน จำกัด จักรเพชรพัฒนา

.....