

ใบตรวจรับการจ้าง

วันที่.....เดือน ธันวาคม พ.ศ ๒๕๕๘

เรื่อง ตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรโดยปูผิว Asphaltic concret หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนตาล - ตำบลโคกโคเต่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ ๑๑๘๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้พร้อมกันตรวจงานปรับปรุงผิวจราจรโดยปูผิว Asphaltic concret หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนตาล - ตำบลโคกโคเต่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี สภาพเดิม เป็นถนนผิวจราจรลาดยาง Cape Seal ที่ชำรุด กว้างเฉลี่ย ๗ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร ดำเนินการ ปรับปรุงผิวจราจรโดยปูผิว Asphaltic concret หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนตาล - ตำบลโคกโคเต่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗ เมตร ระยะทางยาว ๕๕๐ เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๓,๑๕๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

บัดนี้ หจก.ดิวัน คอนสตรัคชั่น สุพรรณบุรี ผู้รับจ้างได้ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรโดยปูผิว Asphaltic concret งานรายนี้ถูกต้องตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๑๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

คณะกรรมการได้พร้อมกันทำการตรวจรับงานตามสัญญา งานเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาจ้างทุกประการ จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ต่อไปได้ (หมายเหตุ สัญญาจ้างสิ้นสุดวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ให้ปรับผู้รับจ้างส่งมอบงานเกินกำหนด ตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๓๗ วัน ๆ ละ ๔,๗๔๕.-บาท รวมเป็นเงิน ๑๗๕,๕๖๕.-บาท)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายภฤตยศ เกษมสุข) ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วน-
จังหวัดสุพรรณบุรี

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางวันสนันท์ สีลาภีรักษ์) ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง ๗
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางนิตยา ทองสุก) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว


เจ้าหน้าที่ควบคุมงานได้ทำการควบคุมงานดังกล่าวตามสัญญาจ้างรายนี้แล้ว ปรากฏว่าผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว

.....ผู้ควบคุมงาน
(นายอมรชัย ศรีธาพันธุ์) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๖ ว

.....ผู้ควบคุมงาน
(นายพรชัย กอกุลซัง) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๔

นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
รับเงิน ๑๖๖,๐๐๐ บาท
เงินค่าเก็บค่าสิ่งของติด
ตั้งตามบัญชีเงิน จำนวน 189,8000 บาท
.....

ทางคดีพิเศษคดีอาญา
ใบที่ 2500
วันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๕๘
เวลา ๑๓.๓๐



ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิวัน คอนสตรัคชั่น สุพรรณบุรี

215 หมู่ที่ 2 ต.คอนมะสังข์ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี โทร.083-1735888 E-Mail: Theoneconstruction@hotmail.c om

วันที่ 18 ธันวาคม 2558

เรื่อง ขอส่งมอบงาน
เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
อ้างอิง สัญญาจ้างเลขที่ 114/2558 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558

ตามที่ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิวัน คอนสตรัคชั่น สุพรรณบุรี ที่อยู่ 215 หมู่ที่ 2 ตำบลคอนมะสังข์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ได้เป็นคู่สัญญาโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยปูผิว Asphaltic Concrete หมู่ที่ 1 ตำบลคอนตาล-ตำบลโคกโคเต่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี รายละเอียดตามสัญญาจ้างเลขที่ 114/2558 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,898,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิวัน คอนสตรัคชั่น สุพรรณบุรี ได้ดำเนินการโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยปูผิว Asphaltic Concrete หมู่ที่ 1 ตำบลคอนตาล-ตำบลโคกโคเต่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางข้าพเจ้าจึงขอส่งมอบงานรายละเอียดตามสัญญาจ้างเลขที่ 114/2558 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,898,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณาช่วยตรวจรับงาน เพื่อเบิกจ่ายเงินให้กับข้าพเจ้าต่อไป

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง
ชชค.ดิวัน คอนสตรัคชั่น สุพรรณบุรี
เรื่องขอได้ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจร
ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ขอเรียนแจ้งให้กรรมการตรวจการจ้าง
ออกไปตรวจรับงานข้างต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกษัตริ์ หนูยัง)

ท่านได้ส่งมอบงานจ้าง เสร็จกำหนดสัญญา
ขอสงวนสิทธิ์เงินค่าจ้างทั้งหมด 37 วัน
วันละ 4945 บาท รวมเป็นเงิน 175565 บาท
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
(นายอนันต์ บุญมีโชติ)
นักปฎิบัติงานคลัง 7 รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

กรรมการผู้จัดการ
ชชค.คอนสตรัคชั่น สุพรรณบุรี
วันที่ 22 ธ.ค. ๒๕๕๘ 13.00

(นางยุพิน มีชนะ)
เจ้าหน้าที่พัสดุ
18 ธ.ค. 2558
(นายอนันต์ บุญมีโชติ)

(นายกฤตยศ เกษมสุข)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

บริหารงานคลัง 7 รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน