

ใบตรวจรับการจ้าง

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ ๒๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เรื่อง ตรวจรับงานโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง Asphaltic Concrete
สายบ้านหนองกระทุ่ม - บ้านเขาทอก ตำบลพลับพลาไชย อำเภอลำลูกกา จังหวัดสุพรรณบุรี

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ ๒๐๓๔/๒๕๕๘
ลงวันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้พร้อมกันตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง
Asphaltic Concrete สายบ้านหนองกระทุ่ม - บ้านเขาทอก ตำบลพลับพลาไชย กว้าง ๖ เมตร
ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๓ เมตร โหล่ทาง Asphaltic Concrete กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร พื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร อำเภอลำลูกกา จังหวัดสุพรรณบุรี (ตามรายละเอียดและแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี)

บัดนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ. จักรवाल ๔๒ ผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง
Asphaltic Concrete สายบ้านหนองกระทุ่ม - บ้านเขาทอก ตำบลพลับพลาไชย อำเภอลำลูกกา จังหวัด
สุพรรณบุรี งานรายนี้ถูกต้องตามสัญญา ข้อ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

คณะกรรมการได้พร้อมกันทำการตรวจรับงาน ตามสัญญาเลขที่ ๓๕ / ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๔
ธันวาคม ๒๕๕๘ จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ต่อไปได้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ ตำแหน่ง รองปลัด อบจ.สุพรรณบุรี

(นายกฤตยศ เกษมสุข)

(ลงชื่อ).....กรรมการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัฒนาชนบท

(นายรุ่งศักดิ์ ทิมใจทัศน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ ตำแหน่ง นายช่างโยธา อวูโส

(นายชาติ สุขศิริปกรณ์ชัย)

เจ้าหน้าที่ควบคุมงานได้ทำการควบคุมงานดังกล่าวตามสัญญาจ้างรายนี้แล้ว ปรากฏว่าผู้รับจ้าง
ได้ดำเนินการตามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน ตำแหน่ง นายช่างโยธา อวูโส

(นายชาญชัย หล้าหนู)

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน ตำแหน่ง นายช่างโยธา อวูโส

(นายกิตติศักดิ์ อาจละอ)

เขียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
คณะกรรมการตรวจการจ้าง / ตรวจรับพัสดุ
ได้ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง
ดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว มูลค่า ๒,๕๐๐,๐๐๐.-
- เห็นควรเบิกจ่ายเงิน จำนวน.....บาท
ให้กับผู้รับจ้างผู้ขายต่อไป
เจ้าหน้าที่พัสดุ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

กองทัพนครศรีธรรมราช
วันที่ 14/1/59
วันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๕๙
เวลา ๑๖.๑๖

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.จักรवाल 42

201/2 หมู่ 11 ตำบลชัยชุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

โทร. 055 - 494955 , 081 - 6152829

ที่ จ.07/4/2559

วันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ.2559

เรื่อง ขอส่งงานโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง Asphaltic Concrete
สาย บ้านหนองกระทุ่ม - บ้านเขาทอก

- ① เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (ผ่านช่างควบคุมงาน)
อ้างถึง สัญญาเลขที่ 35/2559 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558

ตามที่ห้าง ฯ ได้เป็นผู้สัญญาโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง Asphaltic Concrete สาย
บ้านหนองกระทุ่ม - บ้านเขาทอก ตำบลพลับพลาไชย กว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.03 เมตร
ไหล่ทาง Asphaltic Concrete กว้างข้างละ 1.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร เป็นจำนวน
เงินค่างานทั้งสิ้น 2,935,000.00 บาท (สองล้านเก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ตามรายละเอียดในสัญญาดังกล่าวนั้น ขณะนี้ห้างฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว ทางห้าง ฯ จึงมีความประสงค์ที่จะขอส่งงานก่อสร้าง ตามรายละเอียดในสัญญา
ที่อ้างถึงดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาทำการตรวจรับและเบิกจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวให้กับ
ทางห้างฯ ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

② เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง
 หคก. จ.จักรवाल 42
 อ้างว่าได้ดำเนินการ ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง
 ดังกล่าวฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
 - เห็นควรแจ้งให้กรรมการตรวจการจ้าง
 ออกไปตรวจรับงานข้างต่อไป

ห้างหุ้นส่วน
JKV
 42
 จ.จักรवाल 42
 (นางจิตตภา จงอาสาชาติ)

นางสาวรัชฎาภรณ์ โพทะนัง
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 ๑๘ ม.ค. ๒๕๕๙
 (นายชลธ กลิ่นเสียงดี)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 ๑๘ ม.ค. ๒๕๕๙

ผู้จัดการห้างฯ
 น้อยต.ภว.มท.บร.จ.ร.๒๕/๒
 วันที่ 30 ม.ค. 59 เวลา 14.00 น.
 (นายภคตยศ เกษมสุข)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 17 ม.ค. 59

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.จักรवाल 42

201/2 หมู่ที่ 11 ตำบลชัยชุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

โทร. 055 - 494955 , 081 - 6152829

ที่ จ.08/4/2559

ใบแจ้งหนี้

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0723542000390

วันที่ เดือน มกราคม พ.ศ.2559

สัญญาเลขที่ 35/2559 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	ค่าจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านหนองกระทุ่ม - บ้านเขาทอก ตำบลพลับพลาไชย กว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.03 เมตร ไหล่ทาง Asphaltic Concrete กว้างข้างละ 1.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร	2,935,000.00
	คิดเป็นค่างาน	2,742,990.65
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	192,009.35
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,935,000.00

(สองล้านเก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



ผู้จัดการ (นางวงจิราภา จงอาสาชาติ)

ผู้จัดการห้างฯ