

ใบตรวจรับการจ้าง

วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ ๒๕๕๙

เรื่อง ตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ที่ ๔ ตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี - เขตติดต่อตำบลรามะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ ๑๕๗๙/๒๕๕๘ วันที่ ๒๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้พร้อมกันตรวจงานก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ที่ ๔ ตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี - เขตติดต่อตำบลรามะสักอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๘ เมตร แบบไม่มีทางเท้า ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

บัดนี้ บริษัท สหสมชัยธนาพร จำกัด ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างสะพาน คสล. งานรายนี้ถูกต้องตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๒๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

คณะกรรมการได้พร้อมกันทำการตรวจรับงานตามสัญญา งานเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาจ้างทุกประการ จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน (หมายเหตุ สัญญาจ้างสิ้นสุดวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ ให้ปรับผู้รับจ้างส่งมอบงานเกินกำหนด ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ จำนวน ๙ วัน ๆ ละ ๔,๑๒๓.-บาท รวมเป็นเงิน ๓๗,๑๐๗.-บาท)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายกฤตยศ เกษมสุข) ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วน-
จังหวัดสุพรรณบุรี

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางวนันต์ สีสลาภิรักษ์) ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธีรยุทธ สุพุทธยางกูร) ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรและซ่อมบำรุง

เจ้าหน้าที่ควบคุมงานได้ทำการควบคุมงานดังกล่าวตามสัญญาจ้างรายนี้แล้ว ปรากฏว่าผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว

เมื่อ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ได้ตรวจรับงานก่อสร้างสะพาน คสล.
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้วจึงมีคำสั่งให้
จ่ายเงินค่าจ้างเป็นเงิน ๑๖,๔๑,๐๐๐
บาทให้ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นางนิตยา ทองสุก) ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นายนาวัน ทองดี) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

คณะกรรมการจังหวัด
วันที่ ๓๑๓
วันที่ ๒๗ ม.ค. ๒๕๕๙
เวลา ๑๖.๑๑

บริษัท สหสมชัยชนาพร จำกัด

99/99 หมู่ 1 ต. วังน้ำซับ อ. ศรีประจันต์ จ. สุพรรณบุรี 72140

มือถือ. 085-4887000 โทรสาร. 035-463900

วันที่ ๒๗ มกราคม 2559

เรื่อง ขอส่งมอบงาน

① เรียน ประธานคณะกรรมการการตรวจการจ้าง

อ้างถึง สัญญาเลขที่ 128/2558 ลงวันที่ 18 กันยายน 2558



ตามที่ บริษัทฯ ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตชนิดคานวางบนเสาเข็มขนาด ๓๐๐ มม. x ๓๐๐ มม. จำนวน ๒ แห่ง ที่ตำบลบางปลา อำเภอสรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี - เขตติดต่อตำบลรามะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ขนาดผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร ยาว 18 เมตร แบบไม่มีทางเท้า ตามแบบแปลนของโครงการบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี นั้น

บัดนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จถูกต้องตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี กำหนดทุกประการจึงขอส่งมอบงานจ้างให้ทางคณะกรรมการตรวจรับงานต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

เรียน...นายสมพงษ์ อดิสรณ์ บริษัท สหสมชัยชนาพร จำกัด

ท่านได้ส่งมอบพัสดุงานจ้าง เกินกำหนดสัญญา

ขอสงวนสิทธิเรียกค่าปรับ จำนวน.....9.....วัน

มูลค่า 4,129.....บาท รวมเป็นเงิน 37,107.....บาท



(นายสมพงษ์ อดิสรณ์) กรรมการกองกิจการสภา อบจ. สุพรรณบุรี
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

(นายชลอ กิตินเสียงดี)

② เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง
บริษัท สหสมชัยชนาพร จำกัด
แจ้งว่าได้ดำเนินการก่อสร้าง
ตั้งค่ารับเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- เห็นควรส่งให้กรรมการตรวจการจ้าง
ตรวจรับงานจ้างต่อไป

(นายสุพิน มีชนะนะ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
27 ม.ค. 2559

(นายชลอ กิตินเสียงดี)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
27 ม.ค. 2559

กรรมการผู้จัดการ,
บริษัท สหสมชัยชนาพร จำกัด
วันที่ ๒๗ ม.ค. ๒๕๕๙ เวลา 11.00 น.

(นายกฤตยศ เกษมสุข)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

(Signature)