

## ใบตรวจรับการจ้าง

วันที่ .....๗.....เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ ๒๕๕๘


เรื่อง ตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านหนองบัวห้อม-บ้านเขานมนาง ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตามคำสั่งของค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ ๒๐๙/๒๕๕๘ วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้พร้อมกันตรวจงานปรับปรุงผิวจราจรถลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านหนองบัวห้อม-บ้านเขานมนาง ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๐๓ เมตร ให้ล่าง Asphaltic Concrete กว้างข้างละ ๑ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๔๐๐ ตารางเมตร ตามรายละเอียดและรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี กำหนด

บัดนี้ หจก.สายสัมพันธ์ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรถลาดยาง Asphaltic Concrete งานรายนี้ถูกต้องตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

คณะกรรมการได้พร้อมกันทำการตรวจรับงานตามสัญญา งานเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาจ้าง ทุกประการ จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน


(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายกฤตย์ เกษมสุข) ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วน-

 จังหวัดสุพรรณบุรี


(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายชัยสกิด ทิมใจทัศน์) ตำแหน่ง นายช่างโยธา อวุโส

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายกิตติศักดิ์ อาจกอ) ตำแหน่ง นายช่างโยธา อวุโส

เจ้าหน้าที่ควบคุมงานได้ทำการควบคุมงานดังกล่าวตามสัญญาจ้างรายนี้แล้ว pragowar ผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ) ..... ผู้ควบคุมงาน

เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวนเงิน ๑๔๔,๐๐๐ บาท (บาทถ้วน)

จำนวนเงินทั้งหมดที่ได้รับ ๑๔๔,๐๐๐ บาท

จำนวนเงินที่ได้รับ ๑๔๔,๐๐๐ บาท

จำนวนเงินที่ได้รับ ๑๔๔,๐๐๐ บาท

- จำนวนเงินที่ได้รับ ๑๔๔,๐๐๐ บาท



# ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายสัมพันธ์

157 ถนนประชาราษฎร์ไชย ตำบลบางท้าวที่แขวง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

โทร 035-561010, 523388 FAX. 035-523389

นางสาวกัญญาภิรักษ์  
รฟ.ท. ๓๒๘  
วันที่ ๒๘ ม.ค. ๒๕๕๙  
เวลา ๑๖.๓๐

## หนังสือส่งงาน

ที่สสพ. 044 / 2559

วันที่ ๒๘ มกราคม 2559

เรื่อง ขอส่งงานปรับปูนผิวจราจรถลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านหนองบัวห้อม-บ้านเข้าพนมนาง ขนาดที่ 1 (งวดสุดท้าย)

① เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

อ้างถึง ลักษณะเลขที่ 50/2559 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2558

ตามสัญญาที่อ้างถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายสัมพันธ์ เป็นผู้รับจ้างเหมางานปรับปูนผิวจราจรถลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านหนองบัวห้อม-บ้านเข้าพนมนาง ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอ ส่องพื้นทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะเวลา ก่อสร้าง 45 วัน เริ่มสัญญาวันที่ 15 ธันวาคม 2558 สิ้นสุดวันที่ 28 มกราคม 2559 เป็นเงินค่างาน 3,370,000.00 (-สามล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน-) นั้น.-

เนื่องจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายสัมพันธ์ ได้ทำงานปรับปูนผิวจราจรถลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านหนองบัวห้อม-บ้านเข้าพนมนาง ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอ ส่องพื้นทอง จังหวัดสุพรรณบุรี แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อขอส่งมอบงานและทำการตรวจรับและเบิกจ่ายเงิน ค่างานให้แก่ทางห้างฯ ต่อไปด้วยจัดเป็นพระคุณยิ่ง

④ เรียน ประธานกรรมการตรวจสอบการร้องเรียน  
บ.ก. พย.ส.น.ช.

หลังจากได้ดำเนินการ ปรับปูนผิวจราจรถลาดยาง  
ตั้งแต่เดือน มกราคม ๒๕๕๙ จนถึงเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

- เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการตรวจสอบการร้องเรียน  
ของบ้านที่ได้รับการร้องเรียนด้วย

ขอแสดงความนับถือ

พญ. ฤทธิ์ ฤทธิ์

(นางสาวปานิสรา พลดร.)



ผู้รับมอบอำนาจ

นิตยา ภานุวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ ๑๓.๐๐ น.

28 ม.ค. 2559

นายชลธ ภส.น.ช.

เจ้าหน้าที่พัสดุ

นายรุ่งศักดิ์ ทิมใจทัศน์

นายชลธ ภส.น.ช.

เจ้าหน้าที่พัสดุ

28 ม.ค. 2559

ผู้อำนวยการกลุ่มงานน้ำท่วม

(นายกฤติศิริ เกษมสุข)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี