

ใบตรวจรับการจ้าง

วันที่ ๒๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

เรื่อง ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากถนน คสล.เดิม หมู่ที่ ๘ ตำบลวังลึก ถึง หมู่ที่ ๙ ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (ช่วงที่ ๒)

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ ๒๔๖๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้พร้อมกันตรวจงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจาก ถนน คสล.เดิม หมู่ที่ ๘ ตำบลวังลึก ถึง หมู่ที่ ๙ ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (ช่วงที่ ๒) สภาพเดิม เป็นถนนหินคลุก มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจาก ถนน คสล.เดิม หมู่ที่ ๘ ตำบลวังลึก ถึง หมู่ที่ ๙ ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (ช่วงที่ ๒) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพหรือพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี บัดนี้ หจก.เกษตรทองก่อสร้าง ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. งานรายนี้ถูกต้อง ตามสัญญา ข้อ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

คณะกรรมการได้พร้อมกันทำการตรวจรับงานตามสัญญา งานเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาจ้าง ทุกประการ จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ต่อไปได้

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 คณะกรรมการตรวจการจ้าง / ตรวจรับพัสดุ
 ได้ตรวจรับ ก่อสร้างถนน คสล.
 ดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 เห็นควรเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๗๒๕,๕๐๐ บาท
 ให้กับผู้รับจ้าง/ผู้ขาย ต่อไป
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายเกษมศักดิ์ สุชาติพยพันธ์) ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหาร
 ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางวันสนันท์ ลีลาภิกฤษ์) ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางนิตยา ทองสุก) ตำแหน่ง นายช่างโยธา อาวุโส

เจ้าหน้าที่ควบคุมงานได้ทำการควบคุมงานดังกล่าวตามสัญญาจ้างรายนี้แล้ว ปรากฏว่าผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
 (นายวสันต์ กลัดจอมพงษ์) ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
 (นายพรชัย กอกุลขัง) ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

หจก.เกษตรทอ้งก่อสร้าง

7/1 หมู่ 5 ต.จรเข้สามพัน อ.อุทอง จ.สุพรรณบุรี 72160

กองพัสดุและทรัพย์สิน
รับที่.....๑๕๓๖
วันที่.....๓๐ พ.ค. ๒๕๕๙
เวลา.....๑๖.๐๕ น.

วันที่ 30 พฤษภาคม 2559

เรื่อง ขอส่งมอบงาน

① เรียน คณะกรรมการตรวจการจ้าง

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ 103/2559 ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2559

ตามที่อ้างถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัดเกษตรทอ้งก่อสร้าง ได้เป็นผู้รับจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ทำงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากถนน คสล.เดิม หมู่ที่ 8 ตำบลวังลึก ถึงหมู่ที่ 9 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (ช่วงที่ 2) สภาพเดิม เป็นถนนหินคลุก มีขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร คำเนิการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากถนน คสล.เดิม หมู่ที่ 8 ตำบลวังลึกถึงหมู่ที่ 9 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (ช่วงที่ 2) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 160 เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพหรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี นั้นกำหนด เป็นจำนวนเงิน 728,500.- บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

บัดนี้ ห้างฯ ได้ดำเนินงานตามสัญญาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอส่งมอบงานและขอให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทำการตรวจรับมอบงานดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาคำเนิการต่อไป

① เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง
- หจก.เกษตรทอ้งก่อสร้าง
แจ้งว่าได้ดำเนินงาน ก่อสร้างถนน คสล.
ดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว
- เห็นควรแจ้งให้กรรมการตรวจการจ้าง
ออกไปตรวจรับงานจ้างต่อไป

(นางสาวกาญจนา รักษาวงษ์)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

30 พ.ค. 2559

(นางสาวสลิลรัตน์ ชุมทอง)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ


2๓๕๕๙/๑๐๓/1๕๐๐๐

(นายเกษมศักดิ์ สุชาติพยพันธ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

31 พ.ค. 2559

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวนุสรา ทูสาม)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

(นางนิตยา นวสุภ)