

ปฏิทินการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ลำดับ	การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑	จัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เพื่อนำไปยกร่างส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน และนำไปวิเคราะห์เพื่อจัดทำประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นในระดับต่าง ๆ ในส่วนที่ ๒ ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น	เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๙	กองยุทธศาสตร์ฯ
๒	คณะกรรมการพัฒนาฯ จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล (Plan Analysis) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมปัญหาความต้องการ เพื่อนำมายกร่างโครงการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕) และยกร่างส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน และนำไปวิเคราะห์เพื่อจัดทำประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นในระดับต่าง ๆ ในส่วนที่ ๒ ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น	เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๙	กองยุทธศาสตร์ฯ
๓	กลั่นกรองข้อมูลเบื้องต้น (Screen/Consider) เพื่อรวบรวมประมวลผลเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้ความเห็น ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง แก้ไข เพื่อพิจารณาความถูกต้องของข้อมูล	พฤษภาคม ๒๕๖๙	กองยุทธศาสตร์ฯ
๔	แจ้งส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดทำหนังสือขออนุญาตหน่วยงานราชการ/เอกชน (กรณีขอใช้พื้นที่ เช่น กรมธนารักษ์ วัด โรงเรียน ฯลฯ) เพื่อเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ก่อนจะนำโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนเพื่อนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕	เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๙	หน่วยงานในสังกัด อบจ.สุพรรณบุรี ทุกหน่วยงาน
๕	แจ้งส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดทำหนังสือแจ้ง “หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน” ประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุนจัดทำโครงการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๙	พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๙	หน่วยงานในสังกัด อบจ.สุพรรณบุรี ทุกหน่วยงาน

ลำดับ	การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๖	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดทำกรอบการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ต้องประสานแผนที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาจังหวัด หรือกลุ่มจังหวัด และแจ้งประกาศกรอบการประสานโครงการพัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีทราบ ทั้งนี้ ตามศักยภาพและสถานะทางการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี	พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๙	กองยุทธศาสตร์ฯ
๗	หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดส่งโครงการเพื่อเสนอบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ตามแนวทางการจัดทำโครงการที่กำหนด	พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๙	หน่วยงานในสังกัด อบจ.สุพรรณบุรี ทุกหน่วยงาน
๘	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดทำและประกาศใช้ประเด็นการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)	พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๙	กองยุทธศาสตร์ฯ
๙	รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และหน่วยงานขอรับเงินอุดหนุน เสนอต่อปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเห็นชอบเบื้องต้นในการยกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประกอบด้วย ส่วนที่ ๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนที่ ๒ ประเด็นการพัฒนา วิสัยทัศน์ ความสัมพันธ์ ประเด็นการพัฒนาระดับต่างๆ จุดมุ่งหมายการพัฒนาท้องถิ่น (Goals) การวิเคราะห์ปัจจัยและสถานการณ์ ส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ	มิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๙	กองยุทธศาสตร์ฯ
๑๐	เมื่อนายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เห็นชอบตาม ลำดับข้อที่ ๙. ให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณนำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับสมบูรณ์ ส่งให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเสนอนายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พิจารณาให้ความเห็นชอบเบื้องต้นแล้วนำไปสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมกับประชาชนในท้องถิ่นเพื่อปรับปรุง เพิ่มเติม แก้ไข เสนอแนะ ให้ความเห็นตั้งข้อสังเกต ให้เกิดความสมบูรณ์ในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี	กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๙	กองยุทธศาสตร์ฯ

ลำดับ	การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑๑	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีพิจารณา ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีประกาศใช้แผนพัฒนา ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบตามระเบียบฯ	ภายในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๙	กองยุทธศาสตร์ฯ

หมายเหตุ : การกำหนดหัวระยะเวลาให้เป็นไปตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ลงชื่อ.....ผู้เสนอ

(นางมกริสา วัฒนวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายเอียรินทร์ ปัทมนรินทร์กุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

หมายเหตุ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำปฏิทินการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อเป็นเครื่องมือในการทำงาน
ทั้งนี้ ให้ปรับเปลี่ยนการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการได้ตามความเหมาะสมหรือตามสมรรถนะ
การทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ

เมื่อจัดทำปฏิทินการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งคณะกรรมการต่าง ๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบด้วย รวมทั้งแจ้งบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (ถ้ามี) กลุ่ม ชุมชน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง อำเภอ
จังหวัด ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สำนักงานหรือที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างน้อยสามสิบวันนับ
แต่วันที่จัดทำปฏิทินฯ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำเนาฉบับ

ปฏิทินการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ลำดับ	การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑	จัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เพื่อนำไปยกร่างส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน และนำไปวิเคราะห์เพื่อจัดทำประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นในระดับต่าง ๆ ในส่วนที่ ๒ ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น	เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๙	กองยุทธศาสตร์ฯ
๒	คณะกรรมการพัฒนาฯ จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล (Plan Analysis) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมปัญหาความต้องการ เพื่อนำมายกร่างโครงการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และยกร่างส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน และเพื่อนำไปวิเคราะห์เพื่อจัดทำประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นในระดับต่าง ๆ ในส่วนที่ ๒ ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น	เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๙	กองยุทธศาสตร์ฯ
๓	กลั่นกรองข้อมูลเบื้องต้น (Screen/Consider) เพื่อรวบรวมประมวลผลเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้ความเห็น ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง แก้ไข เพื่อพิจารณาความถูกต้องของข้อมูล	พฤษภาคม ๒๕๖๙	กองยุทธศาสตร์ฯ
๔	แจ้งส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดทำหนังสือขออนุญาตหน่วยงานราชการ/เอกชน (กรณีขอใช้พื้นที่ เช่น กรมธนารักษ์ วัด โรงเรียน ฯลฯ) เพื่อเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ก่อนจะนำโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนเพื่อนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕	เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๙	หน่วยงานในสังกัด อบจ.สุพรรณบุรี ทุกหน่วยงาน
๕	แจ้งส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดทำหนังสือแจ้ง “หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน” ประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุนจัดทำโครงการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๙	พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๙	หน่วยงานในสังกัด อบจ.สุพรรณบุรี ทุกหน่วยงาน

ลำดับ	การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๖	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดทำกรอบการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ต้องประสานแผนที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาจังหวัด หรือกลุ่มจังหวัด และแจ้งประกาศกรอบการประสานโครงการพัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีทราบ ทั้งนี้ ตามศักยภาพและสถานะทางการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี	พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๑	กองยุทธศาสตร์ฯ
๗	หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดส่งโครงการเพื่อเสนอบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ตามแนวทางการจัดทำโครงการที่กำหนด	พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๑	หน่วยงานในสังกัด อบจ.สุพรรณบุรี ทุกหน่วยงาน
๘	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดทำและประกาศใช้ประเด็นการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)	พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๑	กองยุทธศาสตร์ฯ
๙	รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และหน่วยงานขอรับเงินอุดหนุน เสนอต่อปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเห็นชอบเบื้องต้นในการยกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประกอบด้วย ส่วนที่ ๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนที่ ๒ ประเด็นการพัฒนา วิสัยทัศน์ ความสัมพันธ์ ประเด็นการพัฒนาระดับต่างๆ จุดมุ่งหมายการพัฒนาท้องถิ่น (Goals) การวิเคราะห์ปัจจัยและสถานการณ์ ส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ	มิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๑	กองยุทธศาสตร์ฯ
๑๐	เมื่อนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เห็นชอบตาม ลำดับข้อที่ ๙. ให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณนำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับสมบูรณ์ ส่งให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเสนอนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พิจารณาให้ความเห็นชอบเบื้องต้นแล้วนำไปสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมกับประชาชนในท้องถิ่นเพื่อปรับปรุง เพิ่มเติม แก้ไข เสนอแนะ ให้ความเห็นตั้งข้อสังเกต ให้เกิดความสมบูรณ์ในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี	กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๑	กองยุทธศาสตร์ฯ

ลำดับ	การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑๑	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีพิจารณา ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (พ.ศ. ๒๕๗๑-๒๕๗๕) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีประกาศใช้แผนพัฒนา ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕) และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบตามระเบียบฯ	ภายในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๙	กองยุทธศาสตร์ฯ

หมายเหตุ : การกำหนดหัวระยะเวลาให้เป็นไปตามความเหมาะสมขององค์ประกอบส่วนท้องถิ่น

ลงชื่อ.....ผู้เสนอ

(นางมารีสา วยธนวัดณ์)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายเจริญทร์ ปัทมนรินทร์กุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

หมายเหตุ ให้องค์ประกอบส่วนท้องถิ่นจัดทำปฏิทินการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์ประกอบส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อเป็นเครื่องมือในการทำงาน
ทั้งนี้ ให้ปรับเปลี่ยนการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการได้ตามความเหมาะสมหรือตามสมรรถนะ
การทำงานขององค์ประกอบส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ

เมื่อจัดทำปฏิทินการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์ประกอบส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้ว ให้องค์ประกอบส่วนท้องถิ่นแจ้งคณะกรรมการต่าง ๆ ขององค์
ประกอบส่วนท้องถิ่นได้รับทราบด้วย รวมทั้งแจ้งบุคลากรขององค์ประกอบส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (ถ้ามี) กลุ่ม ชมรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง อำเภอ
จังหวัด ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สำนักงานหรือที่ทำการองค์ประกอบส่วนท้องถิ่น อย่างน้อยสามสิบวันนับ
แต่วันที่จัดทำปฏิทินฯ และเผยแพร่ในในเว็บไซต์ขององค์ประกอบส่วนท้องถิ่น